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Toscana | 7
Proyects | /.

LA SOLUCION PARA LA GESTION DE PROYECTOS DE DISENO Y ARQUITECTURA




TOSCANA PROJECTS

Transformando
La Gestionde

Proyectos
De Arquitectura

e Toscana Projects es un software disenado especialmente
para optimizar cada fase de un proyecto de arquitectura.

e Con mas de 10 anos de experiencia y mas de 1180 versiones
evolucionadas, ofrecemos una solucion confiable y
completa.
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TOSCANA PROJECTS

Funcmnalldad

Clave

PROREGISTRO DE PROYECTOS Y COSTEO PRECISO
PROSPECTOS ESPECIFICACIONES

Captura prospectos y realiza Configura todos los detalles
seguimiento a clientes. esenciales de cada proyecto.

Genera presupuestos
detallados y controlados.
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GANTT PARAMETRIZABLE SEGUIMIENTO DE
ACTIVIDADES

Registro detallado para
mantener la trazabilidad.

Planea de forma visual las
~ etapas con asignacion de
responsabilidades.




Gestiona,
Controla’ Y
Optimiza

e Gestidn de Prospectos: Captura y realiza
seguimiento a clientes potenciales de forma
efectiva.

* Desarrollo Completo del Proyecto: Costeo,
especificaciones, propuestas y mas, todo en una
sola plataforma.

— TOSCANA STUDIO X Importar proyectos

Bienvenido Jose Maldonado
2 Cotizaciones pOI‘ Aprobacic‘:-n 38 Proyectos en eje-:ucidn Ingresos pE‘I‘IdiE‘I“IIE
$400,000,000.00 $68,502,180,975.00 $62,892,154,681.C

Avance de proyectos en ejecucion

46

fawm R E 2

Proyecto Avance
Proyectos

Casa 25 Inicia 07 May 24 Dias 150108

Finaliza 22 Aug 24 Entregables 1/6

OO \\\\NhCWhWV NN A ASASSOSOCCWLWNY

v 3 7
Oficina Inicia 10 May 24 Dias 147/110 Clientes

Finaliza 27 Aug 24 Entregables 3/5

CLN N N N NN N N TN N R R R, Y

72

Casa Maurro Inicia 06 May 24 Dias 151/16 .
Archivos

Finaliza 21 May 24 Entregables 1/3

OF N N N N N R, BERER R R  R R R N

S

Diserio Restaurante XYZ Inicia 27 May 24 Dias 130/61
Finaliza 25 Jul 24 Entregables 1/7 Actas firmadas
OSSN\ \\ LS Y HhMRRSTSTRVR W WNWNN

ol 17%
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Gestion
Colaborativay

CRONOGRAMA 27 Aug 23 - 12 Dec 25 - 839 Dias Editar E
AI m a ce n a m I e nto v ANTEPROYECTO 27 Aug 23 -

& soporte + Entre

e n I a N u be v CONSTRUCTIVOS / LICENCIA F27 Oct 23 -

& soporte

+ Entre

v DETALLES 30 Apr 24 -
) & soporte + Entre
INTEGRACION CON %0
ALMACENAMIENTO EN LA NUBE
v SUPERVISION 15 Nov 24 -
Compatible con Dropbox, Google Drive y & soporte + Entre
OnebDrive para almacenamiento automatico %0

segUn el cronograma.

Acceso seguro y organizado a todos los archivos y
documentos del proyecto.




o ® o
FI rm a D I g Ita I y Firma Digital de Cotizaciones y Actas: Aprobaciones

rApidas y seguras, directamente en la plataforma.

Transparencia s
con el Cliente

Firma cotizacion

Cliente

LINK PUBLICO PARA EL CLIENTE 1342342

Comparte el avance del proyecto con

*Realice la firma o escriba sus iniciales con el mouse dentro del

trG n S pO re n Ci(] y fO Ci I id O d siguiente recuadro para la aceptacion del entregable:

s

Borrar Firma

+ 2 Arquitectos
+ Coordinador de Proyecto
Propuesta de pago

+ 50% Ejecucién
+ 20% Sakdo

« 10% con un canmg
+ 20% en chque

Terminos y condiciones

Propuesta economica

COTIZACION DE EDIFICIO F COTIZACION #146

edificiy F 1310872024 Cal

Telefono TOSCANA STUDIO g Informackn de pago

TOSCANA STUDIO Bancolomba

Ahorras
000,000 000-1 0000002080

12) Aios
Valor de disefio antes dé Impuesto  $400.000,000.00

316 4725402 contabildadi@danieldeloourt oo

1) Esta Cotzacion tiene una vigencia de 15 dias hames . e
2) El proyects 58 puste axtendar Un mes mds Impuestol0%) $0.00

s oo

Alentamente

www_teami@daniel delcourt co




TOSCANA PROJECTS

Modulos
Especializados

MODULO JURIDICO

Gestidn de documentos legales y contratos.

REGISTRO DE PAGOS POR AVANCE

Control detallado de los pagos realizados
por los clientes segln avances del proyecto.

$ PAGOS - COP
ACTAS DE SEGUIMIENTO

Registro formal de decisiones y acuerdos
con el cliente.

Estados de pagos Proyeccion  Realizados

Pendiente X Ingresar Abonados
$35,000,000.00 $0.00 $25,000,000.00

1) [50% - $30,000,000.00] Adelanto Proyecto general En Proceso [83.33%]
- Retrasado .. o

Administracion integral del proyecto,
2) [50% - $30,000,000.00] Saldo Proyecto general . . ..
reduciendo tiempos de gestion y

garantizando la formalidad de cada etapa.




Costeo Precisoy
Control Financiero

Costeo en tiempo [COP]

Presupuestos Detallados: Crea estimaciones detalladas
para cada proyecto, abarcando materiales, recursos

# + CONCEPTUALIZACION $278,421,109 ‘ humanos Y costos OperCItiVOS.
@+ Personal Medida Valor unitario $278421,109 | $16,906,895 $24,985,240 $39,556,

W arg. coordinador Dias w 563,563 $158,361,203 25 25 25 25

Costo total: $278,421,109

14

W arq. senior Dias 444 629 $35,570,320 Jias 15 15 15

W arq. intermedio Dias

<

32,201 536,229,100 ias || Dia 25 25 Maximiza el control financiero del proyecto,
i arg. junior Dias 281,782 $31,841,366 10 15 20 20 permitiendo decisiones informadas para
& 2.t unior .- 2052 1841150 mantener los costos bajo control y asegurar el

“m-n éxito del proyecto.

14

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

$16,906,895 $24,985,240 $39,556,205 $39,556,205 $17,470,459

Mes 9 Mes 10 Mes 11

$39,525,094 $14,089,075 $15,216,201



Control de Tiempos

y Rentabilidad

Documenta horas trabajadas por cada miembro,
brindando claridad sobre el esfuerzo invertido.

LIQUIDACION DEL MARGEN REAL

Calcula el margen real del proyecto en
funcidn del costo y tiempo efectivos,
comparando con los presupuestos iniciales.

$3,597,228.00
$4,998,741.00
$7,609,228.00
$6,379,858.00
$8,194,179.00
$2,714,779.00
$4,598,741.00
$4,842,236.00
$4,598,741.00
$5,533,984.00
$1,683,846.00
$3,682,866.00
$4,665,537.00

$4,842,236.00

$19,984.60
$27,770.78
$42,273.49
$35,443.66
$45,523.22
$15,082.11
$25,548.56
$26,901.31
$25,548.56
$30,744.36
$9,354.70
$20,460.37
$25,364.09

$26,901.31

80
51

100.5

107.5

69

1
oo st

$1,019,214.60
$5,304,219.62
$4,248,485.63
$3,810,192.97
$8,330,748.65
$2,878,118.20
$4,624,289.56
$4,949,841.24
$4,522,095.32
$6,256,476.36
$1,024,339.65
$2,789,361.79
$2,434,953.07

$1,856,190.47

septiembre de 2024

dom lun mar mieé

4H - Juan David Lop

+7 more +7 mare +7 mare

8 9 10

4H - Juan David Lop

+49 more +9 more +9 more

15 16 17

4H - Juan David Lopi

+10 more +10 more +10 more

22 23 24

+10 more +10 more +10 mare

29 30

+9 more



TOSCANA PROJECTS

Reduccion del 30% en el tiempo de respuesta para la
aprobacion de propuestas.

Soporte a aprobaciones del proyecto.
Informacion centralizada y acceso por perfiles.

Mejora en la transparencia con los clientes, gracias al
link pUblico de seguimiento.

Incremento en la eficiencia del equipo con la
automatizacién de procesos clave.

ol i ion
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TOSCANA PROJECTS

Fundadores

Daniel Delcourt, con amplia experiencia en el mercado,
destacdndose en la gestion estratégica y comercial de
proyectos. Su liderazgo y vision del sector aseguran una
comprension profunda de las necesidades del cliente.

José Maldonado, desarrollador senior, posee una
amplia trayectoria en desarrollo de software y gestion

DANIEL DELCOURT JOSE MALDONADO de proyectos tecnoldgicos, con un enfoque en la
Gerente Nacional de Venta Gerente eficiencia operativa y optimizacion de procesos.
Parasoles Tropicales Toscana Soft

Juntos, combinan experiencia comercial y técnica para
impulsar el éxito de Toscana Projects.




C de Exit
Clientes que Ya Confian en Toscana Projects




DESCUBRE COMO

Toscana Projects
Puede Transformar
Tu Compania

e Solicita una demostracion personalizada.

e Consulta sobre nuestros planes de implementacion
y cOmo podemos adaptarnos a tus necesidades.

T
1 ESTAMOS AQUI PARA AYUDARTE A DAR EL SIGUIENTE PASO




